

平成29年第3回平取町議会臨時会（開会 午前9時30分）

議長

皆さんおはようございます。それでは、ただいまより、平成29年第3回平取町議会臨時会を開会します。直ちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は12名で会議は成立します。

日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第122条の規定によって、5番藤澤議員と6番高山議員を指名します。

日程第2、会期の決定を議題とします。このことにつきましては、本日議会運営委員会を開催し、協議をしておりますので、その結果を議会運営委員会委員長より報告願います。8番四戸議員。

8番  
四戸議員

8番四戸です。本日、召集されました第3回町議会臨時会の議会運営等につきましては、本日開催しました議会運営委員会におきまして協議し、会期につきましては本日3月29日の1日間とすることで意見の一致をみておりますので、議長よりお諮りをお願いいたします。

議長

お諮りします。ただいま、議会運営委員会委員長より報告がありましたとおり、会期は本日1日間とすることに異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって会期は本日1日間と決定しました。

日程第3、諸般の報告を行います。監査委員より、平成29年2月分の出納検査の結果報告があり、その写しをお手元に配布しておきましたので、ご了承願います。以上で諸般の報告を終わります。

日程第4、行政報告を行います。平成28年度発生災害復旧工事進捗状況について。副町長。

副町長

平成28年8月、台風9号に伴う28年度の災害復旧工事の進捗状況について、平成29年3月24日現在の状況を報告させていただきます。まず、林業施設に関する復旧件数は42件でございます。42件全てが発注済みですので、発注率は100%となっております。既に検査済みが39件で、92.9%の完了率となっております。年度内完了件数は40件で、年度末には95.2%の進捗率となる予定でございます。繰越件数は林道小平第3線と林道旭線の2件で、全体の4.8%を29年度繰り越して復旧を図ることにしてございます。林業施設復旧の発注総額でございますけれども、2969万4千円で、そのうち596万1千円を繰り越すものでございます。次に、農業施設被害状況でございます。農業施設に関する復旧件数は140件でございます。140件全てが発注済みとなっております。発注率は100%となっております。検査済みが132件で、94.3%の完了率となっております。年度内完了件数は138件で、年度末には98.6%の進捗率となります。繰越件数は岩

知志3地区1工区と岩知志1・2地区1工区、これは頭首工の復旧でございますけれども、この2件で、全体の1.4%を繰り越すということになってございます。農業施設復旧の発注総額は2億4958万5千円でございます、そのうち9354万4千円を繰り越すということでございます。頭首工の工事は農作業に支障が出ないように、早期に復旧を完了する予定でございます。最後に、土木施設被害状況でございます。土木施設に関する復旧件数は158件で、これも158件全てが発注済みとなっております。発注率は100%で、既に検査済みが142件、89.9%の完了率となっております。年度内完了件数は152件で、年度末には96.2%の進捗率となる予定でございます。繰越件数は苧菜福満線復旧工事ほか5件で全体の3.8%を繰り越すということになってございます。土木施設復旧の発注総額は2億9697万円でございます、額としては1億5715万1千円を繰り越すということになってございます。発注額は総額で5億7624万9千円で、繰り越しは10件で2億5665万6千円となっております。なお繰り越して実施する各工事につきましては、農作業、生活に大きな支障をきたすことのないよう、早期に復旧工事が完了するよう対応してまいる所存でございます。以上、平成28年度発生災害復旧工事の進捗状況を報告いたしました。

議長

以上で行政報告を終了します。

日程第5、議案第1号工事請負契約の締結についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。建設水道課長。

建設水道  
課長

それでは、1ページ、議案第1号工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。この工事につきましては、3月22日に入札を執行いたしておりますが議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例に基づき、議会の議決を得ようとするものでございます。工事名につきましては、平成28年災害第5次第622号、町道貫気別トエナイ線災害復旧工事穴戸地先でございます。工事場所は、沙流郡平取町字貫気別地内、工事概要につきましては、復旧延長100メートル、盛土工、コンクリートブロック練積、路盤工、舗装工、暗渠排水工、各1式でございます。請負金額は8499万6千円でございます。請負契約者につきましては、沙流郡平取町字紫雲古津200番地5、日新建設株式会社代表取締役津川司氏でございます。なお、工期につきましては、平成29年12月20日でございます。本工事における入札参加業者は日新建設株式会社、株式会社小林組、株式会社五十嵐工業、株式会社平村建設の4者でございます。落札率につきましては96.1%でございました。以上、工事請負契約の締結についてご説明申し上げましたのでご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

議長

説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありますか。

(質疑なしの声)

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。

(討論なしの声)

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。

(賛成者挙手)

挙手多数です。従って、日程第5、議案第1号工事請負契約の締結については原案のとおり可決しました。

本臨時会に付されました事件の審議状況を報告します。議案1件で原案可決1件となっております。

以上で全日程を終了しましたので、平成29年第3回平取町議会臨時会を閉会します。ご苦労さんでございました。

(閉 会 午前9時39分)