
別紙２　第７次平取町総合計画策定支援業務　工程表（案）
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マスタースケジュール

（１）町の現況把握及び構造の分析 

受託事業者

まちづくりアンケートの実施・集計作業 平取町

まちづくりアンケートの結果分析 受託事業者

町政執行方針の体系整理 受託事業者

（２）関係団体ヒアリング 

住民団体等ヒアリング先の選定 平取町・受託事業者

ヒアリングの準備（日程調整や内容等）と実施 受託事業者 ※

ヒアリングの意見まとめ 受託事業者

（３）若者・若手職員によるワークショップの実施

ワークショップ参加者の選定 平取町・受託事業者

ワークショップの準備（日程調整や資料作成等）と実施 受託事業者 ※

ワークショップのファシリテーター 受託事業者

ワークショップの意見まとめ 受託事業者

（４）高校生の提言分析と意見の反映

まちづくりアンケートの結果分析 受託事業者

高校生座談会等の準備（日程調整や資料作成等）と実施 受託事業者 ※

高校生座談会のファシリテーター 受託事業者

高校生座談会のまとめ 受託事業者

（５）現行計画の進捗状況の確認

目標達成状況調査に必要なシートフォームの作成と提案 受託事業者

各担当部署へ目標達成状況調査の実施 平取町 ※

目標達成状況調査の結果の取りまとめ 平取町

（６）主要課題の整理 

（７）計画骨子及び計画素案等の作成・修正 

計画骨子、計画素案、計画概要版の作成・修正 受託事業者

役場との打合せ協議（Web6回・対面2回） 平取町・受託事業者

計画の最終校正 受託事業者

（８）パブリックコメントの実施支援 

パブリックコメントの実施 平取町 ※

パブリックコメントの意見等に対する助言等 受託事業者

（９）策定委員会等の運営支援 

策定委員会の運営支援（資料作成・議事要旨作成・会議出席） 受託事業者 ※ ※ ※ ※ ※

策定委員会の開催 平取町 ※ ※ ※ ※ ※

総合計画審議会の運営支援（資料作成支援） 受託事業者

総合計画審議会の開催 平取町 ※ ※ ※ ※

（10）まちづくり施策に係る先進事例の提供

（11）議会（12月原案報告、3月議決）※随時進捗報告 ※ ※

受託事業者

平取町

各種資料の収集・分析

次のとおり

次のとおり

次のとおり

次のとおり

次のとおり

受託事業者

2月

次のとおり

次のとおり

次のとおり

9月分担作業項目

令和6年度 令和7年度

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 3月10月 11月 12月 1月

現状・課題の把握
（現計画評価・方針）

計画原案のとりまとめ 計画のとりまとめ


