

橋梁長寿命化修繕計画の計画変更について

平成28年度実施の橋梁点検結果において、仁世宇1号橋の変状を確認したことから、調査解析委託業務を実施した。

調査解析委託業務において「更新」が妥当であることを確認したことから、学識経験者から意見聴取した結果、技術的な観点から「更新」が妥当と意見を得たことにより、仁世宇1号における修繕計画を修繕から「更新」に計画変更とし、今後の事業を進めることとします。

※計画策定担当部署

平取町役場 建設水道課 電話番号：01457-2-2226

※意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

北海道大学 工学研究院 准教授 佐藤 靖彦